

## A. 本周工作

- 1) 界面上增加、修正了一些模块的显示。
- 2) 界面显示上，利用已有的接口，成功关联了全部文件。
- 3) 将代码的一些类和方法稍作调整，增加了重用性和可读性。
- 4) 对界面的一些细节上的美化作了初步计划。
- 5) 讨论了关于系统两部分的前期合并测试可行性。

## B. 下周工作计划

- 1) 关联界面上的各类窗体
- 2) 继续实现剩余的交互功能
- 3) 讨论与绘制部分的通讯
- 4) 确定工程合并的时间、方法